

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ СОШ № 556

Ю.В. Леонтьева

Приказ № 251 от 02.09.2019



План мероприятия

по подготовке и проведению школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году в ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга

№	Мероприятия	Дата	Ответственные
1.	Подготовка приказа о порядке проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году	до 17.09.2019	Пасынкова Е.Г.
2.	Проведение совещания с председателями методических объединений по организации проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году	13.09.2019	Пасынкова Е.Г.
3.	Регистрация обучающихся по выбранным предметам олимпиады, получение согласия родителей (законных представителей)	до 19.09.2019	Пасынкова Е.Г., Председатели ШМО
4.	Проведение консультаций с обучающимися.	с 14.09 по 21.09, далее в течение I четверти по утвержденному графику	Пасынкова Е.Г., Председатели ШМО
6.	Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	с 24.09.2019	Пасынкова Е.Г., Председатели ШМО
7.	Подведение итогов школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Издание приказа по школе об итогах проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Выстраивание рейтинга по итогам школьного этапа всероссийской олимпиады школьников	Согласно плану	Пасынкова Е.Г., Председатели ШМО
8.	Размещение на сайте ОО итогов проведения школьного этапа олимпиады		Луговая Н.В.