

Приложение
к приказу ГБОУ СОШ № 556
от 24 октября 2018г № 344

План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
в ГБОУ СОШ № 556 с углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга в 2018/2019 учебном году

| № п/п | Направление деятельности | Основные мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
|-------|---|---|------------------------------|--|
| 1 | Анализ проведения ГИА | Педагогический совет с включением вопроса «Анализ результатов ГИА-2018. Задачи по подготовке обучающихся 9, 11 классов в ГИА в 2019 году». | Август 2018г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Формирование отчетов по итогам ГИА в ГБОУ СОШ №556 в 2019 году | Июль 2019г. | Пасынкова Е.Г. |
| | | Анализ результатов государственной итоговой аттестации ГБОУ СОШ №556 в 2019 году | Июль – сентябрь 2019г. | Пасынкова Е.Г. |
| | | Анализ организации и проведения ГИА | Март- сентябрь 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| 2 | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | Участие в тематических совещаниях с руководителями ОО, заместителями директоров по УВР по итогам ГИА | сентябрь - октябрь 2018 года | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании | Июль-сентябрь 2019 | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Участие в заседаниях районных методических объединений учителей-предметников «Анализ результатов ГИА 2018. План мероприятий по подготовке к ГИА 2019» | сентябрь - октябрь 2018 года | Председатели ШМО |
| | | Педагогический совет с включением вопроса «Анализ контрольных тестовых работ в 9, 11 классах в формате ОГЭ/ЕГЭ» | Март 2019 | Пасынкова Е.Г. учителя- предметники |
| | | Проведение заседаний ШМО «Технологии подготовки | ноябрь 2018 | Председатели ШМО |

| | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| | | учащихся к ГИА» | | |
| | | Производственное совещание «Промежуточные итоги подготовки обучающихся 9, 11 классах к ГИА в 2019 году: основные проблемы и пути их решения» | Декабрь 2018 | Пасынкова Е.Г. |
| | | Организация обучения учителей на курсах «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ГИА» | январь – май 2019 года | Пасынкова Е.Г. Михайлова Н.П. |
| | | Организация и участие в выявлении лучшего опыта работы педагогов ГБОУ СОШ № 556 и привлечение их к сетевой работе по подготовке к ГИА | В течение учебного года | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Мониторинг потребностей ОУ в повышении квалификации педагогов в области подготовки школьников к итоговой аттестации | декабрь 2018 | Пасынкова Е.Г. Михайлова Н.П. |
| | | Организация работы экспертов ГИА в предметных комиссиях | май – июнь 2019 года | Пасынкова Е.Г. |
| | | Контроль качества преподавания предметов | В течение года | Пасынкова Е.Г., председатели ШМО |
| | | Консультации обучающихся по подготовке к ГИА | Еженедельно, согласно графику | Учителя - предметники |
| | | Проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах | В течение учебного года в соответствии с региональными и районными планами | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО | По отдельному плану | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | В соответствии с планом Рособрнадзора | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| 3 | Нормативно-правовое обеспечение | Изучение нормативных документов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году | сентябрь 2018 года - июнь-2019 года | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Педагогический совет с включением вопроса «Нормативно-правовое обеспечение ГИА в 2019 году» | Ноябрь 2018г | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |

| | | | |
|--|---|------------------|------------------------------------|
| | Издание приказа о назначении ответственного за организацию и проведение государственной итоговой аттестации | Сентябрь 2018г | Леонтьева Ю.В. |
| | Разработка и утверждение индивидуальных планов сопровождения слабоуспевающих обучающихся при подготовке к ГИА | ноябрь 2018 года | Пасынкова Е.Г. |
| | Распоряжение администрации Курортного района «Об утверждении плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2019 году» | Октябрь 2018г. | Главный специалист ОО и МП |
| | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в ООО в 2019 году | Октябрь 2018г | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | Распоряжение администрации Курортного района «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2018г. | Главный специалист ОО и МП |
| | Приказ по школе «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2018г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | Распоряжение администрации Курортного района «О порядке проведения итогового собеседования по русскому языку» | Январь 2019г. | Главный специалист ОО и МП |
| | Приказ по школе «О порядке проведения итогового собеседования по русскому языку» | Январь 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | Распоряжение администрации Курортного района «Об утверждении организационно-технологической схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2019году» | Ноябрь 2018г. | Главный специалист ОО и МП |
| | Распоряжение администрации Курортного района «Об утверждении организационно-технологической схемы | Ноябрь 2018г. | Главный специалист ОО и МП |

| | | | | |
|---|--|---|--------------------------------|-------------------------------------|
| | | проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2019 году» | | |
| | | Распоряжение администрации Курортного района «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2019 году» | Март 2019г. | Главный специалист ОО и МП |
| | | Распоряжение администрации Курортного района «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2019 году» | Март 2019г. | Главный специалист ОО и МП |
| 4 | Финансовое обеспечение ГИА | Подготовка аудиторного фонда для проведения государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзамена | Апрель – май 2019г. | Леонтьева Ю.В., Островская О.А. |
| | | Организация и проведение работ по оснащению пунктов проведения ГИА с применением технологий печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях ППЭ и сканирования экзаменационных материалов в ППЭ | Декабрь 2018 – март 2019гг. | Леонтьева Ю.В. , Островская О.А. |
| | | Организация и проведение работ по подготовке видеонаблюдения в пунктах проведения экзаменов | Февраль – апрель 2019г. | Леонтьева Ю.В., Островская О.А. |
| | | Организация и проведение работ по оснащению пунктов проведения ГИА металлоискателями и средствами подавления связи | Февраль – апрель 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Островская О.А. |
| 5 | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль – март 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Обучение членов ГЭК | Февраль-март 2019г. | ИМЦ |
| | | Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов | Февраль-март 2019г. | ИМЦ |
| | | Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов | Февраль – март 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Обучение специалистов, ответственных за проведение | Февраль – март | Леонтьева Ю.В. , |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| | | инструктажа по технике безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования | 2019г. | Пасынкова Е.Г.. |
| | | Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА | В течение года | Пасынкова Е.Г. |
| | | Обучение специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОУ | Ноябрь 2018г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Обучение специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОУ | Январь 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Обучение учителей - предметников по вопросам организации и проведения экзаменов, правилах заполнения бланков ответов | Февраль 2019 года | Пасынкова Е.Г.. |
| | | Обучение учащихся правилам заполнения бланков ответов. Работа над типичными ошибками | Март 2019 | Учителя - предметники |
| 6 | Организационное сопровождение ГИА | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2019 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2018 г.) | Сентябрь-октябрь 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому | В период подготовки к ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г.. |
| | | Определение пунктов проведения экзаменов для организации итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе территориальные размещения пунктов проведения экзаменов на дому | В период подготовки к ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников с ограниченными возможностями в соответствии с рекомендациями ЦПМПК и ТПМПК | В период подготовки к ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |
| | | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного | 01.12.2018- 01.03.2019 | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г. |

| | | | |
|--|---|--|------------------------------------|
| | общего образования в 2019 году. | | |
| | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году. | 01.12.2018- 01.02.2019 | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | 05.12.2018 06.02.2019 08.05.2019 | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку | 13.02.2019 13.03.2019 06.05.2019 | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Проведение предэкзаменационной работы по математике в 9, 11 классах | Март 2019 года | Руководитель ШМО |
| | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минпросвещения России | Март-июнь 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Организация получения протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором | В период проведения ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Знакомство с правилами подачи апелляций участниками ГИА | Март 2019 года | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Обеспечение ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА и внесение сведений в федеральную информационную систему | По отдельному плану-графику | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Получение новых ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение», печати полного комплекта экзаменационных материалов и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов) | Февраль 2019г. | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | В период проведения ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Март-июнь 2019г, Август 2019г. | Леонтьева Ю.В., Чернявская А.А. |
| | Организация взаимодействия с ОМВД по Курортному | В период проведения | Леонтьева Ю.В. , |

| | | | | |
|---|---|--|----------------------------|------------------------------------|
| | | району в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов | ГИА | Пасынкова Е.Г |
| | | Организация взаимодействия с ГБУЗ в целях обеспечения медицинского сопровождения в пунктах проведения экзаменов | В период проведения ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| | | Установка и настройка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзамена | В период проведения ГИА | Леонтьева Ю.В. , Пасынкова Е.Г |
| 7 | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | Февраль 2019г. | Руководитель ППЭ |
| | | Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования | В течение учебного года | Руководитель ППЭ, Члены ГЭК |
| | | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в день проведения экзаменов с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет | В период проведения ГИА | Руководитель ППЭ, Члены ГЭК |
| | | Установка и настройка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения экзаменов | Декабрь 2018 – июнь 2019г. | |
| | | Закупка систем подавления сотовой связи, переносных рамок металлоискателей для проведения ГИА | Декабрь 2018 – май 2019г. | Леонтьева Ю.В., Островская О.А. |
| | | | | |
| 8 | Организация общественного наблюдения | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь 2018 – май 2019г. | Пасынкова Е.Г. |
| | | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | Декабрь 2018- июнь 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г. |
| | | Организация взаимодействия с общественными организациями, представители которых являются общественными наблюдателями, в период проведения ГИА | Март-июнь 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г. |

| | | | | |
|---|---|--|-------------------------------|--|
| 9 | Информационно-разъяснительная работа по сопровождению ГИА | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальном сайте ОО | Постоянно | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г Луговая Н.В. |
| | | Оформление информационных стендов по подготовке и проведению ГИА в 2019 году | В течение учебного года | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Проведение разъяснительной работы о целях и технологии проведения государственной итоговой аттестации в формате ГИА со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их родителями (законными представителями), учителями – предметниками, классными руководителями | Октябрь 2018 – май 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Проведение родительских собраний «Организация и проведение ГИА обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 2019 году». | Ноябрь 2018 – апрель 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет | Октябрь 2018 – февраль 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Участие в проведении инструктивно-производственных совещаний с ответственными лицами за организацию и проведение ГИА | Октябрь 2018 – май 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Участие в вебинаре для руководителей ООО «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2018 году и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2019 году» | Октябрь 2018 | Леонтьева Ю.В., |
| | | Участие в проведении видеоконференции для членов ГЭК «Организация контроля за процедурой проведения государственной итоговой аттестации» | Март 2019г Май 2019г. | Леонтьева Ю.В. |
| | | Участие в проведении видеоконференции с руководителями пунктов проведения экзаменов «Организация работы ППЭ» | Март 2019г Май 2019г. | Леонтьева Ю.В. |

| | | | |
|--|---|--------------------------|---|
| | <p>Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения ГИА в 2019 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нормативно-правовые основы проведения государственной итоговой аттестации - Особенность сдачи ГИА по различным предметам - Лекторий «Как помочь ребёнку сдать экзамены» - Порядок проведения ГИА в 2019 году. Инструктаж по организации и проведению экзаменов в формате ЕГЭ/ОГЭ. Знакомство с инструктивными документами, правилами апелляции. | Октябрь 2018-май 2019г | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г психолог ЦПМСС Классные руководители |
| | Участие в районных родительских конференциях по вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году | Ноябрь 2018г | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | Индивидуальное консультирование родителей выпускников по вопросам организации и проведения ГИА | по мере необходимости | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г психолог ЦПМСС Классные руководители |
| | Проведение единых общегородских дней открытых дверей в ОО для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации итоговой аттестации в 2019 году | 13.10.2018 17.11.2018 | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | Производственное совещание «Психологическое сопровождение при подготовке обучающихся к ГИА» | Март 2019 | Пасынкова Е.Г |
| | Участие в родительском интернет-собрании «Государственная итоговая аттестация в 2019 году» | Апрель 2019 г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | Работы психологов ЦППМСП по вопросам психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ – это не страшно!» | Постоянно | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г Психолог ЦППМСП |
| | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2019 году | В течение учебного года | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | Участие в акции «100 баллов для победы» | Март 2019г. | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | Информирование учащихся и их родителей (законных представителей) о порядке, местах и сроках проведения | декабрь 2018 года | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г, |

| | | | | |
|----|--|--|---|-------------------------------------|
| | | ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменения или аннулирования результатов ГИА, о ведении в пунктах проведения экзаменов видеозаписи, результатах ГИА и порядке подачи и рассмотрения апелляций | | классные руководители |
| | | Ознакомление участников ГИА: <ul style="list-style-type: none"> • С полученными результатами ГИА; • С решением ГЭК и председателя ГЭК; • С решением конфликтных комиссий | В период проведения ГИА | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| 10 | Контроль за организацией и проведением ГИА | Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения итогового сочинения (изложения) | декабрь 2018 года, февраль 2019 года, май 2019 года | Пасынкова Е.Г., руководитель ШМО |
| | | Производственное совещание «Организация и проведение итогового сочинения (изложения) в 11 классе» | Ноябрь 2018 | Пасынкова Е.Г |
| | | Педагогический совет «О допуске обучающихся к Государственной Итоговой Аттестации» | Май 2019 | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Проведение контрольных мероприятий по организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Январь-май 2019 года | Леонтьева Ю.В |
| | | Контроль преподавания предметов в ОУ в рамках плана внутришкольного контроля | по отдельному плану | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |
| | | Участие в контрольных мероприятиях по отношению к пунктам проведения экзаменов | Май – июнь 2019 года | Леонтьева Ю.В., Пасынкова Е.Г |

Принятые обозначения:

ГИА – государственная итоговая аттестация

ГЭК – Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга

ИМЦ - Информационно-методический центр

ООО – общеобразовательная организация

ОО и МП – отдел образования и молодежной политики

Рособназор – Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

ЦППМСП - Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи

ППЭ – пункт приема экзамена

